



# SNCF TRANSILIEN LIGNE C

## 10 CHANTIERS MAJEURS EN 2014

### RÉPERCUSSIONS VOYAGEURS

4 CHANTIERS À FORT IMPACT VOYAGEURS

JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
				<b>4 RAV DE CHOISY</b> 30/05 AU 30/06 SUR LA POINTE MATINÉE ET SOIR 30/05 ET 01/06 07/06 AU 09/06 14/06 ET 15/06 2 MIN D'AVANCE AU DÉPART D'ÉTAMPES			<b>7 ET 8 CASTOR ET CASTOR +</b> 15/07 AU 23/08  	<b>9 RVB BFM/ATHIS MONS</b> 06/09 AU 07/11 LE 08/09 ET DU LUNDI AU VENDREDI ENTRE LE 15/09 ET LE 07/11 LE 06/09 ET 07/09			
			<b>3 MASSY VALENTON 2014/2017</b> TOUTES LES SEMAINES DU LUNDI AU VENDREDI					<b>3 MASSY VALENTON 2014/2017</b> TOUTES LES SEMAINES DU LUNDI AU VENDREDI			
			<b>2 PÔLE MULTIMODAL DE VERSAILLES CHANTIERS 2014/2017</b> RABATTEMENT  TOUS LES WEEK-ENDS DU 31/05 AU 02/11 WEEK-ENDS 19 ET 20/04 - 26 ET 27/04 WEEK-ENDS 21 ET 22/06 - 28 ET 29/06 WEEK-END 30 ET 31/08								
					<b>5 RAV BRÉTIGNY</b> WEEK-END 14 ET 15/06 		<b>6 3 000 M RAIL BFM</b>  WEEK-ENDS 26 ET 27/07 09 ET 10/08		<b>5 RAV ÉTAMPES</b> WEEK-ENDS 06 ET 07/09 20 ET 21/09 27 ET 28/09 		
			<b>10 INTERVENTION RENFORCÉE SUR LES CATÉNAIRES</b>								

AUTRES CHANTIERS



ARRIVÉE GARE DE SURFACE



BUS WEEK-END



BUS PERMANENT



BUS DE NUIT



RÉDUCTION FRÉQUENCE



MODIFICATION D'HORAIRES



RUPTURE DE CHARGE DOURDAN



WEEK-ENDS DE CUMUL TRAVAUX

